-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Báo Cáo tiến độ thi công lắp máy 
Ngày: 1.12.2023
	STT 
	         Hạng mục  
	Hình ảnh trước
	Hình ảnh sau
	Tiến Độ ước lượng hoàn thành 

	1
	Sơn lò ủ nhôm thành phẩm 
	[image: ]
	[image: ]
	
 5% 


	4
	Đấu điện băng chuyền và căn chỉnh , chạy thử máy 700T
	
[image: ]
	
	 70% 

	5
	Hàn lồng đựng sản phẩm máy đùn  , kệ đóng gói , xe đẩy hàng 
	[image: ]
	[image: ]
	 Hàn tiếp lồng hàng




   



	
 Nhân sự : Thực hiện công việc.
	
	Stt
	Họ  và tên
	Bộ phận
	Tg làm việc
	Thái Độ 
	Kế hoạch Cv
	Quản lý
	 Kỹ năng làm việc 
	Công việc 

	1
	Trần Quốc Toản 
	Khuôn
	7H30-16h30
	9
	 
	8
	8,5
	Hàn lồng đựng sản phẩm

	2
	Trần Văn Khu
	Khuôn
	7H30-16h30
	9
	
	
	9
	Hàn lồng đựng sản phẩm

	3
	Nguyễn  Lê Công 
	Hàn
	7h-18h 
	9
	
	
	9
	Hàn lồng đựng sản phẩm 

	4
	Nguyễn Ngọc Gỏi 
	Khuôn
	7h30 - 18h 
	9
	
	
	8,5
	Hàn lồng đựng sản phẩm 

	5
	Tô nhật Tân 
	Bảo trì 
	7h -  16h 30
	9
	
	
	8
	[bookmark: _GoBack] Phụ đi dây điện Băng chuyền máy 700T

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bùi Tiến Duật 
	Kỹ thuật
	7H- 18H 
	
	
	
	
	Hàn lồng đựng sản phẩm

	6
	Sáng + 4người nhà thầu 
	
	
7h30 -12h  
13h 30 - 18h
	


	
	
	
	- đấu điện băng chuyền máy 700T
- 2 Người lắp lò ủ nhôm TP 




Vấn đề Cần xử lý : 		
	STT
	Hạng mục 
	 Vấn đề phát sinh 
	Hướng xử lý 
	 Hoàn thành / chưa HT 
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